

大熊猫国家公园阿坝管理分局

大熊猫国家公园阿坝管理分局 专项预算绩效评价报告

州财政局：

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。大熊猫国家公园阿坝片区涉及汶川县、茂县、松潘县、九寨沟县共 14 个保护地，总面积 59.64 万公顷，占全州栖息地面积 93.6%。据第四次全国大熊猫调查，阿坝州境内有野生大熊猫 348 只，其中划入大熊猫国家公园范围内 330 余只，占全国野生大熊猫数量的 17.7%。涉及 4 县 24 个乡镇。大熊猫国家公园阿坝管理分局是阿坝片区大熊猫国家公园的管理机构，各县管理总站是负责具体组织巡护监测等工作的基层单位，成立以来对公园生态保护、社区发展、科研宣教、项目建设做了大量工作

（二）实施目的及支持方向。大熊猫国家公园阿坝管理分局于 2019 年挂牌，2021 年正式成立。近年来，巡护监测等基础工作顺利推进，基层巡护队伍逐渐建立充实，样线巡护、日常巡护、红外相机监测的工作顺利开展。随着巡护监测等工作量逐年增加，

现有巡护设备已经不能满足当前工作所需。经分局研究决定分批逐年添置卫星通讯设备以满足巡护工作质量和安全的需要。

（三）预算安排及分配管理。通过市场调查和查询卫星电话官网价经综合测算不存在漏项。

（四）项目绩效目标设置。完成采购卫星电话 52 台、车载天线 10 个、3 年天通卫星服务费。采购完成后让公园生态保护能力提升。

二、评价实施

（一）评价目的。全面评估项目的执行情况，确保项目顺利完成并实现原定目标。通过自评，检查项目是否按照预期的目标和计划进行，资源的使用是否有效，及时发现问题和不足并调整措施，提高执行效率和绩效水平确保项目能够按照预期目标顺利完成，同时提高组织的整体管理效率和效果，提高资金管理水平和使用效益。

（二）预设问题及评价重点。项目资金目前在大熊猫国家公园阿坝管理局专门账户上，专款专用、单独建帐、单独核算，在资金使用中严格执行国家财务管理制度，编制专项报表，严格资金的审批和使用，资金使用规范，会计核算结果真实、准确，自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况

（三）评价选点。本项目 目标相对单一，分局落实专人全程开展采购工作，实时跟踪汇报项目建设进度。

（四）评价方法。分局组织采购小组及验收小组，查阅项目

财务及管理等相关资料，对其审核分析。

（五）评价组织。根据财政绩效评价要求，由局办公室牵头，相关部室参与配合，绩效评价遵循科学规范原、公正公开原则，统一安排部署省级财政林业草原生态保护恢复（国家公园补助）资金项目管理，有序推进省级财政资金项目绩效评价工作。办公室（财务室）负责审核项目资金及凭证，建设管理部、法规督查部、栖息地保护部现场查看项目建设进度，查阅项目建设资料。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。大熊猫国家公园阿坝片区野外巡护终端采购项目资金来源为2023年省级财政林业草原生态保护恢复国家公园补助资金。分局栖息地保护部根据年度工作安排编制《2023年度大熊猫国家公园阿坝管理分局巡护终端采购方案》，经局党组研究审议通过，对项目安全、保密、质量、管理、工期等方面特别做了强调及要求。

2.项目管理。严格按照《阿坝州林业和草原建设项目管理办法》《大熊猫国家公园阿坝片区项目申报立项流程图》《大熊猫国家公园阿坝片区项目管理流程图》做好项目申报及管理工作。项目总投资50万元，已完成支付。

3.项目实施。招标代理公司于2024年6月3日在四川省政

府采购网发布公告，2024 年 6 月 7 日 10:00（北京时间）组织响应采购的 18 家公司在成都市高新区吉泰五路香年广场T3 写字楼 44 楼开标中心开标。四川青骄科技有限责任公司以 399880 元（大写：叁拾玖万玖仟捌佰捌拾元整）低价中标。6 月 25 日，招标代理公司收到四川青矜之志科技有限公司质疑，我局立即暂停后续合同签订，责令招标代理公司立即调查相关投诉内容并答复。

4.项目结果。项目已按照程序于 2024 年 9 月实施完成。

（二）专用指标绩效分析。执行过程中，严格按照管理办法相关要求，在充分考虑卫星电话市场情况、合理应用基础数据、科学选取测算依据，分配结果公平合理。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定。

（三）个性指标绩效分析。2024 年 9 月底完成项目建设，保障阿坝片区巡护人员安全。

四、评价结论

从综合评价来看，项目立项依据充分，均设定了项目绩效目标，资金配置科学合理，严格项目管理，按规定履行报批手续，制定了实施方案，细化任务并明确绩效目标，经局党组会议研究同意后实施。涉及采购的严格按照政府采购相关程序执行，建设、验收等严格执行相关制度规定。整体情况良好。

五、存在主要问题

该资金于2023 年 8 月下达，资金到位时间有所滞后，加之两次流标，导致后续相关工作无法及时开展。

六、改进建议

严格按照文件要求，保证建设资金正常使用。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表



大熊猫国家公园阿坝管理分局
2025 年 3 月 31 日

