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附件

第二轮中央生态环境保护督察第十项
整改任务完成情况表

整改任务

第二轮中央生态环境保护督察第十项整改任务：

省水利厅推进小水电整改标准不高，要求不严，于 2020

年12月印发《关于做好小水电清理整改验收销号工作的

通知》，提出地方仅需出具完成手续办理承诺就予以销

号，导致部分已上报销号的水电站实际未整改到位。

整改责任单位 水利厅，各市（州）党委、政府

整改目标
完成出具手续办理承诺待销号小水电问题整改并验收销

号。

整改措施

1．废止省长江经济带小水电清理整改工作组《关于做好

小水电清理整改验收销号工作的通知》（川长水电〔2020〕

6号），水利厅组织完成出具手续办理承诺待销号的小

水电清理核查，逐一建立整改工作台账。对已建成但尚

未完善手续的整改类小水电（除九龙县龙源电站外），

责令停止发电并解网；对在建的，责令停工。

2．2022年 6月底前，按照“谁审批、谁负责”原则，完善

出具手续办理承诺待销号的小水电手续。

3．无法按期完善手续的转为退出类电站，编制完成“一

站一策”退出方案，2022年 12月底前，完成退出和验收

销号。涉及贡嘎山风景名胜区内的小水电，按照第十一

项整改任务有关要求办理;涉及自然保护地的小水电，按

照自然保护地小水电有关政策执行。
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4．将小水电整改问题纳入 2021年、2022年度河长制工

作考核，对整改工作落实不力的，及时通报、提示、约

谈相关责任单位和责任人。

整改主要工作

及成效

1．2022年 2月，正式废止省长江经济带小水电清

理整改工作组《关于做好小水电清理整改验收销号工作

的通知》（川长水电〔2020〕6号），水利厅组织完成

出具手续办理承诺待销号的小水电清理核查，对核查出

有整改任务的 198座电站逐一建立整改工作台账，其中

遂宁 2座、广元 5座、广安 6座、达州 2座、泸州 13座、

凉山 72座、甘孜 17座、阿坝 81座，共 218项手续（审

批核准 8项、取水许可 1项、环保 152项、用地预审 6

项、林地征（占）用 33项、水生生物影响评价 18项）。

198座小水电清理整改情况：

2．2022年 6月 30日前，170座小水电完成整改。

其中，广元市 5座（环保 5项）、广安市 6座（林地手

续 6项）、达州市 2座（环保 2项）、泸州市 8座（环

保 6项、用地预审 2项、水生生物影响评价 1项）、凉

山州 68座（审批核准 1项，环保 48项，林地手续 20项，

水生生物影响评价 1项）、甘孜州 8座（环保 1项，水

生生物影响评价 8项）、阿坝州 73座（审批核准 4项、

取水许可 1项、环保 71项、水生生物影响评价 2项）

3.无法按期完善手续的 25座小水电转为退出类电

站，各地均在2022年12月31日前完成退出和县级验收。

其中泸州市 5座（缺审核批准 2项、用地预审 3项）、

遂宁市 2座（缺环保 2项）、凉山州 4座（缺 4项环保）、

甘孜州 6座（缺环保 6项、水生生物影响评价 6项、林

地手续 1项）、阿坝州 8座（缺审核批准 1项、用地预

审 1项、林地手续 3项、环保 7项）。
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贡嘎山风景名胜区内的 3座小水电（泸定县海螺沟

喇嘛沟电站、康定市赫德钨锡矿自备电站、九龙县龙源

电站缺林地手续 3项），按照第十一项整改任务有关要

求办理，整改完成时限为 2024年 6月。

4．小水电清理整改工作已经纳入四川省 2021、2022年

度河湖长制工作考核，2022年 11月对小水电退出进度

缓慢的市（州）以总河长办的名义向分管副市（州）长

发提示单，督促加快退出进度。


